

П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
при МБОУ «Ойсарская СШ№2»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <p>- утверждение Положения о деятельности Центра;</p> <p>- назначение руководителя Центра;</p> <p>- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;</p> <p>- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.</p>	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Сентябрь
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Сентябрь
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Тамбовской области.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Сентябрь – октябрь
4	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <p>1. формирование штатного</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении</p>	Сентябрь – октябрь

	<p>расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</p>	штатного расписания	<p>Сентябрь</p> <p>Сентябрь – октябрь</p>
5	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы	По плану
6	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <p>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</p> <p>- косметический ремонт, приведение площадок МБОУ «Ойсхарская СШ№2» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».</p>	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Сентябрь – октябрь
7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Сентябрь
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Сентябрь
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Октябрь
10	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Октябрь
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно